



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЛАЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

ПРИКАЗ

п.Полазна

29.04.2022

№ 265-01-08-120

**О реализации проекта
«Точка роста»**

В целях открытия на базе МБОУ «ПСОШ № 1» Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», как мероприятия реализации регионального проекта «современная школа» в рамках реализации проекта «Образование», на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 29.11.2021 № 1222 о «О реализации мероприятия по созданию Центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае национального проекта «Образование», Распоряжения главы городского округа – главы администрации Добрянского городского округа от 28.02.2022, №46-р «Об утверждении «дорожной карты» реализации проекта «Точка роста» на базе МБОУ «ПСОШ №1».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу (ВТК) для разработки модели Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее Центр), подготовки нормативных документов, в том числе изменений в ООП (приложение 1)
2. Назначить руководителем рабочей группы Черепанову Л.А., зам директора по УВР (инновационной деятельности)
3. Утвердить план первоочередных мероприятий (далее- план) 1 (приложение 2) и медиаплан (приложение 3) по открытию центра на базе МБОУ ПСОШ №))
4. Рабочей группе реализовать мероприятия согласно планов по открытию центра в установленные сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Брызгалова О.М.

Состав рабочей группы по разработке модели Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на базе МБОУ ПСОШ №1

Руководитель группы: Черепанова Людмила Александровна зам директора

Члены группы: Брызгалова Ольга Михайловна, директор,

Зуева Татьяна Павловна зам директора по УВР,

Плотникова Елена Ивановна зам директора по УВР,

Серина Ксения Игоревна учитель информатики,

Иванов Дмитрий Валерьевич учитель физики,

Ковальчук Галина Ивановна учитель биологии,

Шлыкова Ольга Викторовна учитель химии

Спицын Эдуард Анатольевич учитель технологии

Урядова Галина Людвиговна учитель технологии,

Петунина Ирина Валерьевна учитель технологии,

Докучаев Евгений Викторович учитель технологии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу

№ 265-01-08-120 от 29.04.2022

План мероприятий по организации и открытию Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПСОШ №1»

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	ответственный
1	Разработка модели центра	Сформирована модель Центра	Декабрь 2021	Брызгалова О.М. Черепанова Л.А.
2	Определение численных показателей, согласование с ПК	Определены численные показатели	Март 2022	Брызгалова О.М.
3.	Разработка Положения о центре	Положение разработано, согласовано с Учредителем, утверждено приказом по школе	Апрель 2022	Черепанова Л.А.
4	Создание рабочей группы	Создана	Май 2022	Черепанова Л.А.
5.	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Разработаны и утверждены	Май 2022	Брызгалова О.М.
6.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации		По срокам мин просвещения	Черепанова Л.А.
7.	Разработка образовательной программы Центра, в том числе учебного плана	Разработаны образовательные программы дополнительного образования, внесение корректив в основные образовательные программы НОО, ООО, СОО	Май- июнь 2022	Брызгалова О.М., Зуева Т.П. Селяева Л.А. Норицына В.И.
8.	Внесение изменений в рабочие программы по предметам «физика», «биология», «химия», «технология»	Внесены изменения в рабочие программы по предметам	Май-июнь 2022	Черепанова Л.А.
9.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Полазненской СОШ № 1	Май 2022	Черепанова Л.А.
10.	Разработка программ по курсам дополнительного образования	Разработаны программы по курсам дополнительного образования	Май-июнь 2022	Черепанова Л.А. Брызгалова О.М. Плотникова Е.И.
11.	Разработка нормативных документов по организации сетевого взаимодействия с ОО ДГО		Май-июнь 2022	Брызгалова О.М.
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования	Сентябрь 2022	Черепанова Л.А.

	научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Полазненской СОШ № 1	естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»		
13	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Полазненской СОШ № 1 в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Сентябрь 2022	Брызгалова О.М.
14	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	2022-2023	Плотникова Е.И. Черепанова Л.А.
15	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным и техническим, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ Полазненская СОШ № 1 сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленности.	2022-2023	Плотникова Е.И. Черепанова Л.А.
16.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»			Брызгалова О.М.
17.	Проведение ремонтных работ и работы по организации образовательного пространства		Январь-август 2022	Брызгалова О.М.
18.	Открытие Центра	Праздничное мероприятие	Сентябрь 2022	Брызгалова О.М.

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и
технологической направленностей
«Точка роста»
2022 год
МБОУ Полазненская СОШ № 1**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Брызгалова О.М.	Приказ директора школы	До 01.05. 2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Черепанова Л.А. Брызгалова О.М	План мероприятий	Апрель 2022г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Черепанова Л.А.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2022г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Черепанова Л.А. Брызгалова О.М	Положение о деятельности Центра	июнь 2022г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Брызгалова О.М	Проект зонирования	Апрель 2022г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Брызгалова О.М	Приказ директора	Апрель 2022 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Черепанова Л.А. Брызгалова О.М	Приказ директора	Апрель 2022г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1.	Подготовка локальных сметных расчетов для проведения ремонтных работ	Брызгалова О.М Бурцев С.В.	сметы	февраль 2022 г.
2.2	Подготовка и согласование дизайн-проекта	Брызгалова О.М	Разработан и согласован дизайн-проект	13 марта 2022
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с фирменным стилем	Брызгалова О.М	Отчеты	Июль – август 2022 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Брызгалова О.М	Заявка	Март - Апрель 2022 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Брызгалова О.М	Акт	Август 2022
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Брызгалова О.М Селяева Л.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

3.2. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Плотникова Е.И. Черепанова Л.А.	Рабочие программы педагогов	До 01.09.2022
3.3. Составление штатного расписания центра	Брызгалова О.М.	Приказ по утверждению Штатного расписания	Июнь 2022
3.4. Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Брызгалова О.М.	Утвержденные должностные инструкции	Август 2021
4. Информационное сопровождение			
4.1. Информация о начале реализации проекта	Черепанова Л.А.	Новости, статьи, репортажи	Май – декабрь 2022
4.2. Запуск сайта	Иванов Д.В.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2022
4.3. Открытие Центра	Черепанова Л.А., Плотникова Е.И. Брызгалова О.М.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2022
4.4. Организация работы Центра образования «Точка роста»	Черепанова Л.А. Брызгалова О.М. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5. Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Черепанова Л.А. Плотникова Е.И. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Черепанова Л.А. Плотникова Е.И. Спицын Э.А. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7. Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Спицын Э.А. Черепанова Л.А. Учителя	Отчет	еженедельно